

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNICA
Broj: 01-018/24- 3534/h
Podgorica, 08.05.2024. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primljeno: 09-05-2024				
Org. jed.	Jed klas znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
02-	016	24-	388	

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA
PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22) i člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list CG“ – Opštinski propisi“, br. 8/19, 20/21 i 49/22), podnosim **Izveštaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2023. godinu.**

Za predstavnika predlagača prilikom razmatranja Izveštaja u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određen je **Luka Rakčević**, zamjenik gradonačelnice.

GRADONAČELNICA,
Prof. dr Olivera Injac





**GLAVNI GRAD
PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA
GLAVNOG GRADA PODGORICE (2020-2025)
za 2023. godinu**

april 2024. godine

SADRŽAJ

I UVOD	3
II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI:	4
SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti	4
PRIORITET 1.1. Poboljšanje, razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti	4
PRIORITET 1.2. Modernizacija javnog prevoza putnika	33
PRIORITET 1.3. Izgradnja infrastrukture u cilju razvoja kulture i sporta	35
PRIORITET 1.4. Razvoj infrastrukture u cilju funkcionisanja biznis zona	40
PRIORITET 1.5. Izgradnja obrazovnih i socijalnih ustanova i institucija	40
SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta	42
PRIORITET 2.1. Stvaranje uslova za razvoj biznisa	42
PRIORITET 2.2. Razvoj pametnog grada (Smart City) i primjena novih tehnologija	46
PRIORITET 2.3. Kreiranje i dalji razvoj tržišta i plasmana poljoprivrednih proizvoda	49
SPECIFIČNI CILJ III - Razvoj turizma i zaštita životne sredine	52
PRIORITET 3.1. Unapređenje turističke ponude	52
PRIORITET 3.2. Organizovano upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom	54
PRIORITET 3.3. Energetska efikasnost	60
PRIORITET 3.4. Povećanje turističkih kapaciteta ruralnih područja Glavnog grada	61
III ZAKLJUČAK	61

I UVOD

Strateški plan razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) sačinjen je na osnovu člana 8 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list Crne Gore“, br. 20/11, 26/11, 20/15 i 47/19), po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 68/16). Usvojen je na XVI sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica, održanoj 24. februara 2020. godine.

Ovim dokumentom je u petogodišnjem periodu razvoja Glavnog grada utvrđeno pet prioriteta: stvaranje uslova za rad i kvalitetan život građana, razvoj privrede i lokalne ekonomije, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, šumarstva, lova i ribolova, održivi razvoj turizma i zaštita životne sredine.

Za realizaciju navedenih specifičnih ciljeva predviđeno je 13 prioriteta i 118 projekata.

U skladu sa metodologijom izrade regulisane „Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 68/16)“, koji je donijelo Ministarstvo ekonomije Crne Gore, Strateškim planom razvoja Glavnog grada 2020-2025, obuhvaćen je jedan broj projekata koji su u nadležnosti ministarstava, organa državne uprave i drugih pravnih lica (Ministarstvo prosvjete, Uprava za saobraćaj, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za mlade i sport, Uprava za šume, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Fudbalski savez Crne Gore i sl.). Stoga, ova informacija sadrži i podatke o stepenu realizacije tih projekata.

Radi praćenja realizacije ovog dokumenta pomoću definisanih indikatora i sačinjavanja izvještaja, gradonačelnica Glavnog grada donijela je Rješenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu godišnjeg izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025, br. 01-018/21-985 od 02.03.2021. godine u sastavu: mr Jelena Radović, v.d. rukovoditeljka Službe gradonačelnice i koordinatorka sa članovima: Vojin Katnić, pomoćnik izvršnog direktora u „Čistoća“ d.o.o., Stefan Vešović, v.d. pomoćnik sekretara Sekretarijata za komunalne poslove; Snežana Raičević, zamjenica direktora u „Agenciji za izgradnju i razvoj“ d.o.o., mr Jovana Bošković, viša savjetnica III u Odjeljenju za

ekonomske poslove, Služba gradonačelnice, Bojana Šarović, savjetnica III u Službi gradonačelnice; Aleksandar Jokmanović, savjetnik za ekonomske poslove u „Vodovod i kanalizacija” d.o.o., Mladen Delić, samostalni savjetnik I za pravne poslove u Sekretarijatu za finansijske poslove i budžetsku analizu.

II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI:

OPŠTI CILJ: BOLJI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA PODGORICE

SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti

PRIORITET 1.1. Poboljšanje, razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti

PROJEKAT broj 1: SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PODGORICI

Nosioci projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. *Vrijednost projekta:* *Faza 1 2017,* 50.345.840,00 eura, *Faza 1,2,3 2022,* 75.031.354,00 eura *Rok realizacije I faze:* 36 mjeseci, plus 12 mjeseci garantnog roka nakon preuzimanja radova *Indikatori:* izgrađena postrojenja; stepen prečišćenosti otpadnih voda, kvalitet rijeke Morače (klasa vodotoka). *Izvor finansiranja:* 30.000.000 eura; Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 2020 84 366), Njemačka Razvojna Banka „KfW“. 5.000.000 eura; Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 2016 65 322), Njemačka Razvojna Banka „KfW“. 1.145.834 eura; (GRANT) Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016. godine (BMZ br. 202062172 / WB15-MNE-ENV-02); Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF). 9.000.000 eura; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 202062271/WB-IG02-MNE-ENV-01) 5.200.000

eura; Budžet Glavnog grada; 22.935.283 eura; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2022. godine (BMZ br. 5150 00 476/WB-IG06-MNE-ENV-01).

Status realizacije:

- Komponente 1, 2, 3 (Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda, Postrojenja za tretman mulja i Postrojenja za spaljivanje mulja) – Konačan nacrt idejnog projekta dostavljen je 16.10.2023. godine, priprema glavnog projekta, period odobrenja od strane eksterne revizije;
- Komponenta 4 (Izgradnja primarnog kolektora) - Ugovorni dodatak broj 4 o sporazumnom završetku ugovora zaključen je 30.10.2023. godine, Primanje izvedenih radova i izdavanje dozvola za rad;
- Komponenta 5 (Izgradnja cjevovodnog/pješačkog mosta) - Ugovor je realizovan, u toku je postupak tehničkog prijema objekta;
- Komponenta 6 (Proširenje sekundarne mreže) - (Lot 1) Ugovor je realizovan, (Lot 2) Ugovor je realizovan, (Lot 3) Period za otklanjanje nedostataka, Primanje radova i izdavanje dozvola za rad;
- Komponenta 7 (Unapređenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji 13. jul Plantaže) – Priprema konačnih nacrti Glavnih projekata, period odobrenja od strane eksterne revizije;
- Komponenta 8 (Proširenja kanalizacione mreže Faza II i III) - Priprema konačnih nacrti Glavnih projekata, period odobrenja od strane eksterne revizije.
- Detaljne informacije (MNE&ENG) o aktivnim radovima mogu se naći na projektnom sajtu Otpadne Vode Podgorica: www.ovpg.me

U 2023. godini utrošeno je 917.049,70 eura - *Budžet*: Glavni grad (kreditna sredstva, grant sredstva, sopstveni doprinos).

PROJEKAT broj 2: KOMUNALNO OPREMANJE LOKACIJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađene i rekonstruisane saobraćajnice i mostovi, veća bezbjednost saobraćaja na putevima;

Status realizacije: Izvršeno je komunalno opremanje lokacija u zahvatu DUP-ova „Stara Varoš” (dio Ulica Gojka Radonjića), „Zabjelo 8” (Ulica Ksenije Cicvarić, I faza), „Zabjelo 8” (djelovi ulica 6 i 7), „Titex” (Ulica Nova 1, od raskrsnice sa Ulicom 8. marta do raskrsnice sa Ulicom Iva Vizina), „Stambena zajednica VII - Stara Varoš” (Ulica Nova 3). Izvedeni su, takode, radovi na ugradnji vodovoda u naselju Dahna.)

U 2023. godini izvedeni su radovi u vrijednosti 1.715.562,23 eura.

PROJEKAT broj 3: IZGRADNJA JUGOZAPADNE OBILAZNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena saobraćajnica će doprinijeti rasterećenju i povećanju bezbjednosti gradskog saobraćaja, razvoju uslužnih djelatnosti u koridoru obilaznice, izgradnji glavne gradske saobraćajnice preko koje će se obavljati tranzitni saobraćaj i veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 5.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni 2021. godine. Vrijednost izvedenih radova: 15.280.267,51 eura sa PDV-om.

PROJEKAT broj 4: IZGRADNJA ZAPADNE ZAIBILAZNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o., *Rok realizacije:* nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa stiču se uslovi za prijavu gradnje; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena saobraćajnica će doprinijeti rasterećenju i povećanju bezbjednosti gradskog saobraćaja, razvoju uslužnih djelatnosti u koridoru obilaznice, izgradnji glavne gradske saobraćajnice preko koje će se obavljati tranzitni saobraćaj Nikšić - Cetinje - Petrovac i veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 5.000.000,00 eura, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: Glavni projekat je urađen u 2022. godini, dok je u 2023. godini usaglašen sa eurokodovima. Projekat je u fazi revizije. Programom uređenja prostora za 2024. godinu predviđena je izgradnja I faze obilaznice.

PROJEKAT broj 5: IZGRADNJA BULEVARA VILIJ BRANTA

Nosilac posla: Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena i proširena saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* cc 5.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa - Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Radovi na projektu završeni. U 2023. godini utrošeno 524.053,42 eura.

PROJEKAT broj 6: IZGRADNJA BULEVARA VOJISLAVLJEVIĆA SA MOSTOM I KRUŽNIM TOKOM (CETINJSKI I NIKŠIĆKI PUT)

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* povećani tranzitni tokovi putnika i roba, intenzivniji razvoj naselja u gravitacionoj zoni, veća bezbjednost saobraćaja i saobraćajno rasterećenje; *Ukupan budžet i*

izvor finansiranja: 9.700.000,00 eura trasa, 3.500.000,00 eura most i kružni tok uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, država i Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat završen. Potrebno ga je uskladiti prema eurokodovima i ponovo revidovati. Imovinsko-pravni odnosi nijesu riješeni. Programom uređenja prostora za 2024. godinu predviđena je izgradnja I faze ulice. Usklađeni Glavni projekat je u završnoj fazi revizije. Projektantski predračun iznosi 13.776.884,04 eura sa uračunatim PDV-om.

PROJEKAT broj 7: IZGRADNJA BULEVARA DIJELA PUTA PODGORICA – TUZI

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj, *Rok realizacije:* 2023. godina, fazno; *Projektni ishodi i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 12.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa - Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Radovi su završeni u 2023. godini.

PROJEKAT broj 8: IZGRADNJA CENTRALNOG REZERVOARA NA DAJBABSKOJ GORI SA PRIMARNIM CJEVOVODOM „VRŠAK“

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 15.000.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* izgrađen centralni rezervoar i primarni cjevovod; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Završene su prva faza i druga faza projekta. Prva faza je obuhvatila izgradnju primarnih objekata, kao što su rezervoar, pumpna stanica i glavni cjevovod u dužini od 600m. U okviru druge faze izgrađeno 2 km distributivne mreže. Uslijed nedostatka projektne dokumentacije u 2023. godini nije bilo utrošenih sredstava.

PROJEKAT broj 9: IZGRADNJA ULICE BAKU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 420.000,00 eura - Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: Radovi na izgradnji saobraćajnice su završeni.

PROJEKAT broj 10: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE, GO GOLUBOVCI

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* veći broj objekata priključenih na novu mrežu, dužina izvedenog cjevovoda; *Izvor finansiranja:* Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 11: IZRADA STUDIJE VODOSNABDIJEVANJA GLAVNOG GRADA ZA PERIOD 2019-2039. GODINE

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 150.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* studija; *Izvor finansiranja:* „Vodovod i kanalizacija” d.o.o.

Status realizacije: Uslijed nedostatka pripremnih mjera i trenutne opravdanosti sprovođenja, nije bilo aktivnosti na projektu u 2023. godini.

PROJEKAT broj 12: IZGRADNJA ULICE MILOJA PAVLOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.700.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 13: IZGRADNJA DIJELA PUTA PODGORICA - NIKŠIĆ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih i međugradskih linija, veći protok putnika i roba; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 eura, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Zbog protesta mještana nijesu završeni radovi od skretanja za groblje do Ulice Branka Deletića, dok je preostali dio planiranih radova završen u 2023. godini.

PROJEKAT broj 14: REKONSTRUKCIJA ZMAJ JOVINE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog gradskog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.800.000,00 eura

uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Realizovan. Radovi završeni u 2022. godini. Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Crne Gore. U 2023. godini izvođaču radova plaćeno 1.686,14 eura za izradu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja objekta.

PROJEKAT broj 15: REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE BERI – KRUSI – BURONJI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i frekventnost linija javnog prevoza putnika. *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.200.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: Nerealizovan. U toku je proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 16: IZGRADNJA NASTAVKA BULEVARA SAVE KOVAČEVIĆA SA PODVOŽNJAKOM I SAOBRAĆAJNICOM PREMA STAROM AERODROMU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena ulica i podvožnjak, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 6.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan; nije dobijena saglasnost Uprave za željeznice. Kao alternativno rješenje razmatra se izrada projekta nadvožanjaka ukoliko bude tehnički moguće i u skladu sa planskom

dokumentacijom. (U toku je studija opravdanosti izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka).

PROJEKAT broj 17: REKONSTRUKCIJA RADNIČKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica i veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat nije realizovan zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. U ranijem periodu izvedeni radovi na fekalnoj kanalizaciji u ovoj ulici.

PROJEKAT broj 18: REKONSTRUKCIJA PUTA GOLUBOVCI – MATAGUŽI – TUZI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i vremenska frekventnost prigradskih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 3.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Završena je V faza izvođenja radova na rekonstrukciji puta Golubovci - Mataguži, od stadiona Trešnjica do Gošića (L=1.440 m). Vrijednost izvedenih radova u 2023. godini iznosi 428.729,77 eura. Zaključno sa petom fazom rekonstruisano je ukupno 3.900 m puta Golubovci - Mataguži.

Preostale su još tri faze puta do granice sa opštinom Tuzi, ukupne dužine 3.100 m. Predračunska vrijednost ovih radova iznosi 2.350.000 eura sa PDV-om.

PROJEKAT broj 19: IZGRADNJA ULICE VELJKA VLAHOVIĆA

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika, veći protok roba i putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi nijesu završeni, finansiraju se sredstvima iz Budžeta Crne Gore. Vrijednost izvedenih radova u 2023. godini su 501.620,24 eura, od čega je 220.000,00 eura plaćeno iz Budžeta Crne Gore.

PROJEKAT broj 20: REKONSTRUKCIJA MOSORSKE ULICE

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj” Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Programom uređenja prostora za 2024. godinu predviđena je izrada glavnog projekta i rekonstrukcija I faze ulice.

PROJEKAT broj 21: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE NA SEOSKOM PODRUČJU LJEŠANSKE NAHIJE

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.200.000.00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* broj objekata priključenih na sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Status realizacije:

- Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u selima Goljemadi, Bridi i Gornji Kokoti. Radovi završeni. Izvođač radova „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica. Vrijednost radova iznosi 13.684,29 eura.
- Izvođenje građevinskih radova na izgradnji rezervoara za pitku vodu Gradac - Lješanska nahija. Radovi završeni. Izvođač radova „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica. Ugovorena vrijednost radova 167.881,22 eura (vrijednost realizovanih radova u 2023. godini 91.173,46 eura).
- Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda DN180mm od pumpne stanice „Brežine” do rezervoara za Gradac, u sistemu vodosnabdijevanja Gornja Lješanska nahija. Radovi nijesu počeli. Izvođač radova „Aqua engineering” d.o.o. Podgorica. Vrijednost ugovora iznosi 89.085,36 eura.
- Izgradnja vodovodne mreže za sela Bride i Begova glavica u Donjoj Lješanskoj nahiji, Podgorica. Radovi nijesu počeli. Izvođač radova „Temko” d.o.o. Nikšić i „LANDSAT” d.o.o. Nikšić. Vrijednost ugovora iznosi 91.458,33 eura.

Utrošena sredstva za 2023. godinu iznose 129.053,77 eura

PROJEKAT broj 22: IZGRADNJA BULEVARA RADOMIRA IVANOVIĆA

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 23: REKONSTRUKCIJA ULICE DUŠANA MILUTINOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan*

budžet i izvor finansiranja: 450.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 24: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE SLOBODE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost u saobraćaju, rasterećenje najužeg gradskog jezgra; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan. U toku je izmjena Glavnog projekta u dijelu kolovozne konstrukcije i postavljanja „pilomata”. Realizacija predviđena u 2024. godini.

PROJEKAT broj 25: REKONSTRUKCIJA ULICE MILANA RAIČKOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 850.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U ranijem periodu urađen je Glavni projekat koji je završen i revidovan. Kako je u međuvremenu došlo do izmjene planske dokumentacije, biće potrebno projekat uskladiti sa istom. Programom uređenja prostora za 2024. predviđena je rekonstrukcija I faze ulice. Takode, biće potrebno uraditi novi Elaborat eksproprijacije.

PROJEKAT broj 26: IZGRADNJA ULICE KSENIJE CICVARIĆ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Završena je rekonstrukcija I faze ulice (L=300 m). Vrijednost izvedenih radova u 2023. godini je 158,808.26 eura, od čega je plaćeno 32.524,48 eura. Programom uređenja prostora za 2024. predviđena je rekonstrukcija II faze ulice. U toku je postupak eksproprijacije pred Upravom za nekretnine.

PROJEKAT broj 27: REKONSTRUKCIJA ULICE AVNOJ-A

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaj; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 900.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan. Programom uređenja prostora za 2024. predviđena je rekonstrukcija I faze ulice. Zbog protoka vremena, obnovljena je i izrada Elaborata eksproprijacije. Imovinsko pravni odnosi nijesu riješeni.

PROJEKAT broj 28: NASTAVAK IZGRADNJE BEOGRADSKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, rasterećenje saobraćajnica u najužem centru grada; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 200.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Ugovor za radove na rekonstrukciji dijela ulice od raskrsnice sa Ulicom Rista Stijovića do raskrsnice sa Ulcinjskom ulicom je raskinut. Vrijednost

ugovora iznosila je 199.988,58 eura. Za dio ulice od raskrsnice sa Ulcinjskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Ludviga Kube urađen je glavni projekat. Pošto je DUP stavljen van snage, donijeta je Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU-a, koja je dostavljena projektantu radi usklađivanja sa projektom. Imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni.

PROJEKAT broj 29: IZGRADNJA ULICE MILADINA POPOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Ugovoreni radovi na dijelu ulice, od raskrsnice sa Ulicom Vojislavljevića ka Ulici Princa Mihaila Petrovića, dužine 280 m, su raskinuti. Vrijednost ugovora iznosila je 275.219,78 eura. Na drugom dijelu ulice, gdje je to tehnički bilo moguće, u 2021. godini su završeni radovi na izgradnji vodovoda i fekalne kanalizacije (izvedena je i na četiri bočna kraka). Projekat je potrebno uskladiti sa važećom planskom dokumentacijom.

PROJEKAT broj 30: IZGRADNJA ULICE VELIŠE MUGOŠE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 31: REKONSTRUKCIJA ULICE NIKOLE ĐURKOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 450.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan. U toku je postupak usklađivanja numeričkih i grafičkih podataka kod Uprave za nekretnine za potrebe izrade elaborata eksproprijacije.

PROJEKAT broj 32: IZGRADNJA ULICE II CRNOGORSKOG BATALJONA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, manje saobraćajne gužve; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i pozitivno revidovan. Programom uređenja prostora za 2024. predviđena je rekonstrukcija raskrsnice ulica II Crnogorskog bataljona - proširenje Ulice II Crnogorskog bataljona. Na više raspisanih tendera nije dostavljena nijedna ponuda. Na posljednjem tenderu jedna dostavljena ponuda ocijenjena je kao neispravna i tender je poništen. U toku je postupak usklađivanja numeričkih i grafičkih podataka kod Uprave za nekretnine za potrebe izrade elaborata eksproprijacije.

PROJEKAT broj 33: IZGRADNJA BULEVARA VAKA ĐUROVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja. *Ukupan budžet i izvor*

finansiranja: 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan. U toku je postupak eksproprijacije pred Upravom za nekretnine.

PROJEKAT broj 34: REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE SKOPSKE, ULICE ĐULJE JOVANOVA, SARAJEVSKE I ULICE CAREV LAZ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena uređena raskrsnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 35: IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE IZMEĐU BULEVARA MIHAILA LALIĆA, ULICE MEŠE SELIMOVIĆA I ULICE BAKU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena kružna raskrsnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 350.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan; treba ga uskladiti sa važećom planskom i zakonskom regulativom. Programom uređenja prostora za 2024. predviđeni su radovi na izgradnji raskrsnice.

PROJEKAT broj 36: REKONSTRUKCIJA LJEŠKOPOLJSKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan*

budžet i izvor finansiranja: 1.480.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Realizacija ovog projekta zavisi od planske dokumentacije.

PROJEKAT broj 37: IZGRADNJA ULICE 8. MARTA (PREOSTALOG DIJELA)

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, saobraćajno rasterećenje i povećanje bezbjednosti saobraćaja u naselju, broj novih linija gradskog prevoza; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan. Programom uređenja prostora za 2024. predviđeni su radovi na rekonstrukciji ulice, od raskrsnice sa Ulicom Vojislavljevića do raskrsnice sa Ulicom vojvode Ilije Plamenca. Imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni.

PROJEKAT broj 38: REKONSTRUKCIJA DIJELA STAROG PUTA ZA DANILOVGRAD

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 3.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 39: UREĐENJE OBALA MORAČE I RIBNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 2.000.000,00 eura; *Rok realizacije:* u zavisnosti od obezbijedenih sredstava; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* ljepše pejzažno uređenje i turistička atrakcija; *Izvor finansiranja:* Glavni grad Podgorica, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Status realizacije: Radovi su završeni na šetalištu uz rijeku Moraču - I faza. Izrada Glavnog projekta šetališta uz rijeku Ribnicu - I cjelina je završena, dok je izrada Glavnog projekta za cjelinu II i cjelinu III u toku.

PROJEKAT broj 40: PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBLJA ČEPURCI VI I VII FAZA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 400.000,00 eura vrijednost projekta VI faze proširenja groblja „Čepurci”, 350.000,00 eura vrijednost projekta VII faze proširenja groblja „Čepurci”; *Rok realizacije:* 3 godine; *Indikatori:* broj novih grobnih mjesta; *Izvor finansiranja:* VI faza - „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica, VII faza-Budžet Glavnog grada i „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Urađen je projekat za rekonstrukciju ulice u okviru gradskog groblja „Čepurci” u vrijednosti od 4.235,00 eura sa PDV-om i raspisan je otvoreni postupak za izvođenje navedenih radova u procijenjenoj vrijednosti od 32.000,00 eura bez PDV-a.

PROJEKAT broj 41: IZGRADNJA NOVOG GROBLJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o., „Pogrebne usluge” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021-2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj novih grobnih mjesta; *Ukupan budžet i*

izvor finansiranja: u zavisnosti od projekta Glavni grad i „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: U toku 2023. godine izvođeni su radovi na izgradnji Novog groblja na Ćemovskom polju, ali Izvođač radova nije izvođio radove planiranom dinamikom, kako su probijeni svi rokovi (krajnji rok je bio 28.02.2023. godine), dana 01.03.2023. godine Društvo je dostavilo Aneks IV Ugovora kojim se Izvođaču produžava rok za izvođenje do 15.04.2023. godine zbog nepredviđenih radova. Izvođač radova nije potpisao Aneks IV Ugovora. Izvođač radova je dana 10.04.2023. godine predložio da se napravi sporazumni raskid ugovora. Stručni nadzor je konstatovao da je sporazumni raskid ugovora od strane Izvođača neosnovan, jer Izvođač nije izvršio sve ugovorene obaveze. Realizovano je 64,6% vrijednosti ugovorenih radova, a ugovoreni rok za završetak istih je više puta prekoračen. Od dana 10.03.2023. godine, Izvođač nije izvođio radove na gradilištu, Društvo sprovodi intenzivne aktivnosti neophodne za rješavanje problema koji su nastali u realizaciji radova na Novom groblju-faza I. Završeni su radovi na izgradnji 264 grobnice na Novom groblju i očekuje se okončana situacija izvedenih radova. Ugovorena vrijednost radova je 285.489,04 eura sa PDV-om, ali je Društvo zbog isteka roka osnovnog ugovora i dodatnih radova koji su nastali tokom izvođenja radova, a odnose se na nedostatak tampona za nasipanje prostora oko grobnica, potpisalo Aneks I osnovnog ugovora sa izvođačem radova „Avio Petrol” d.o.o Podgorica sa podugovaračima „La Collina” d.o.o Podgorica i „Geoengineering” d.o.o Podgorica, tako da ukupna vrijednost ugovora iznosi 320.092,03 eura.

U toku je realizacija izmjene revidovanog glavnog projekta Novog gradskog groblja na Ćemovskom polju I faza, a isti će biti uporedno i revidovan. Realizovani su završni radovi na 64 grobnice, tipa C, blok 1B, na lokaciji Novo gradsko groblje - faza I u Podgorici, čija ugovorena vrijednost iznosi 13.613,73 eura sa PDV-om, a izvođač radova je „Aviopetrol” d.o.o Podgorica. Završeni su radovi na ugradnji vodovodnog priključka na lokaciji Novo gradsko groblje - faza I u Podgorici u iznosu od 5.553,27 eura.

PROJEKAT broj 42: PARKING LOKACIJE I IZGRADNJA PARKING GARAŽA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina, u kontinuitetu; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj parking mjesta, odnosno izgrađenih garaža; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5 miliona eura - Model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: Projekat nije realizovan. Predviđen početak realizacije u 2024. godini.

PROJEKAT broj 43: IZGRADNJA PARKA NA ZABJELU

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* na području Zabjela ne postoji parkovska površina; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Radovi su završeni.

PROJEKAT broj 44: PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA PARKA DUP KONIK STARI AERODROM KAT. PAR. 2090/990 AERODROMSKA ULICA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 350.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* na području Starog aerodroma nema parkovskih površina shodno kapacitetima (broj stanovnika) koje bi zadovoljile osnovnu funkciju zelenila (sanitarnu, rekreativnu i estetsku); *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Radovi su završeni.

PROJEKAT broj 45: IZGRADNJA ZELENE POVRŠINE PORED SPOMENIKA JOSIPU BROZU TITU

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 700.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* na navedenoj lokaciji izvršena je postavka spomenika Josipu Brozu Titu i neophodno je zbog funkcionalno-vizuelnog identiteta rekonstruisati istu; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Radovi su završeni.

PROJEKAT broj 46: BIOREVITALIZACIJA PARK ŠUMA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 100.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* Povećanje biljnog fonda; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Radovi su završeni.

PROJEKAT broj 47: IZGRADNJA PARKOVSKIH POVRŠINA: NJEGOŠEV PARK, KARADORĐEV PARK I PARK IVANA MILUTINOVIĆA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.000.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, donatori.

Status realizacije: Radovi su završeni.

PROJEKAT broj 48: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA VUJOŠEVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 390.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, obezbjeđenje nedostajućeg parking prostora; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 49: IZGRADNJA GLAVNE GRADSKE SAOBRAĆAJNICE MOJANOVIĆI-ANOVI-GORIČANI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 4.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet opštine Golubovci, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 50: REKONSTRUKCIJA ULICE BRANKA ČOPIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.200.000,00 eura; bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su ugovoreni. U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Vrijednost ugovora iznosi 1.163.568,23 eura. Izvođač zatražio povećanje jediničnih cijena; nije još definisano. U toku je preispitivanje govora sa Izvođačem radova.

PROJEKAT broj 51: REKONSTRUKCIJA I CRNOGORSKE UDARNE BRIGADE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 400.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su bili ugovoreni. Zbog protesta mještana, koji su bili nezadovoljni glavnim projektom i planskom dokumentacijom prema kojoj je glavni projekat raden, ugovor je raskinut.

PROJEKAT broj 52: REKONSTRUKCIJA ULICE HUSINJSKIH RUDARA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.350.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi na rekonstrukciji I faze su završeni u 2022. godini. Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini iznosi 602.902,98 eura. Programom uređenja prostora za 2024. predviđeni su radovi na rekonstrukciji II faze ulice.

PROJEKAT broj 53: REKONSTRUKCIJA ULICE LUDVIGA KUBE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica,

veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.580.000,00 eura, uvećana za vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan. Imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni. Ulica Ludviga Kube je rekonstruisana na potezu od 650 m. Radovi koje je izvodilo preduzeće „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. obuhvatili su izgradnju vodovodne mreže, zamjenu i izmještanje vodomjera, priključenje objekata koji se nalaze u ovoj ulici na mrežu fekalne kanalizacije, čime je riješen veliki problem sa otpadnim vodama koji je ovdje bio prisutan. Gradsko preduzeće „Komunalne usluge” izvršilo je rekonstrukciju rasvjete, odnosno postavljeno je 8 novih stubova, 31 svjetiljka i 5 reflektora, te je u velikoj mjeri povećana bezbjednost učesnika u saobraćaju. „Putevi” d.o.o., „Komunalne usluge” d.o.o. i preduzeće „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. koje je na ovom potezu riješilo nekoliko problema sa vodovodnim i kanalizacionim priključcima, iznosi oko 215.000,00 eura. Preduzeće „Komunalne usluge” je za rasvjetu izdvojilo 52.473,80 eura, „Agencija za stanovanje” za zaštitnu ogradu izdvojila je 47.635,89 eura, dok je preduzeće „Putevi” za asfaltiranje izdvojilo 177.693,00 eura. Nastavak realizacije zavisi od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 54: IZGRADNJA KAPADŽIĆA MOSTA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* unapređenje komunalne infrastrukture i bezbjednosti saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat završen. Programom uređenja prostora za 2024. predviđeni su radovi.

PROJEKAT broj 55: REKONSTRUKCIJA ULICE VUKA KARADŽIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica i

veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja: 850.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.*

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 56: REKONSTRUKCIJA ULICE 18. JULA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica i veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 500.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 57: IZGRADNJA PUTA ZA AERODROM SA NADVOŽNJAKOM

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica sa nadvožnjakom, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.500.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan; nije dobijena saglasnost preduzeća „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. i Uprave za željeznicu. Na trasi postoje imovinsko-pravni odnosi koje je potrebno riješiti prije početka radova.

PROJEKAT broj 58: REKONSTRUKCIJA ULICA U STAROJ VAROŠI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisane ulice, zadržan tradicionalan duh prostora; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 600.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Završeni su radovi na rekonstrukciji dijela Ulice Gojka Radonjić dužine 60 m (vrijednost izvedenih radova u 2023. godini iznosi 148,115.69 eura) i rekonstrukciji Ulice Radoja Jovanovića (vrijednost izvedenih radova u 2023. godini iznosi 310,364.57 eura). U toku je izvođenje radova na Ulici Špira Mugoše.

PROJEKAT broj 59: IZGRADNJA ULICE BRAĆE RIBARA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 60: IZGRADNJA KAPELE U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađena kapela; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.00,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 61: IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTREBE OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađen objekat, broj zaposlenih;

Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.500.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, Budžet Crne Gore

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 62: IZRADA PROJEKTA I REKONSTRUKCIJA VUKOVAČKOG MOSTA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izrađen projekat i rekonstruisan most; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 63: IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ MAGISTRALNI PUT PODGORICA-PETROVAC (GORIČANI-BISTRICE) SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj, Glavni grad Podgorica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena pješačka staza sa pratećom infrastrukturom, smanjen broj saobraćajnih nezgoda; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Crne Gore, Budžet Glavnog grada, Budžet Opštine Golubovci

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 64: IZRADA PROJEKTA I REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA ANOVI- PLAVNICA

Nosilac projekta: Opština u okviru glavnog grada Golubovci/„Agencija za izgradnju i razvoj” d.o.o. Podgorice; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana saobraćajnica sa izgrađenom biciklističkom i pješačkom stazom; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 65: IZGRADNJA CENTRALNOG TRGA U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen centralni trg, povećan broj posjetilaca; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Biće poznat nakon izrade Glavnog projekta za koji su obezbijedena sredstava u iznosu od 15.000,00 eura u 2020. godini, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji.

PROJEKAT broj 66: IZGRADNJA CENTRALNOG GROBLJA U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađeno centralno groblje za građane Opštine Golubovci; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci na bazi projektovanih prihoda od prodaje grobnica; U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za projekat puta za centralno groblje.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PRIORITET 1.2. Modernizacija javnog prevoza putnika

PROJEKAT broj 67: MODERNIZACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ INFRASTRUKTURE U SISTEMU SAOBRAĆAJA

Nosilac projekta: Glavni grad; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* modernizovan gradski linijski saobraćaj, uspostavljen pilot projekat PG sharing, unaprijeđen pješački saobraćaj, unaprijeđen biciklistički saobraćaj, zaštita životne sredine; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 30.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

Status realizacije: Nije bilo aktivnosti po predmetnom projektu. Nastavak aktivnosti planiran u 2024. godini.

PROJEKAT broj 68: DIGITALIZACIJA SISTEMA SAOBRAĆAJA

Nosilac projekta: Glavni grad; *Rok realizacije:* 2020-2025.godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen sistem; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 3.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

Status realizacije: U okviru prve faze modernizacije javnog prevoza tokom 2020. godine urađena je web aplikacija za autobuse gradskog saobraćaja i elektronska karta, kao i mobilna aplikacija *Klik Bus*. Projekat je finansiran od strane Njemačke agencije za međunarodnu saradnju - GIZ.

Usljed razvijanja modernih tehnologija, to je i sama aplikacija *Klik Bus* pretrpjela određene potrebe u vidu ažuriranja servisa (*update services*) kako bi se mogla koristiti za širu primjenu. Pored navedenog, aktivno se sprovode aktivnosti usmjerene prilagođavanju stanja na terenu, odnosno sa izvršenom prvom nabavkom novih prevoznih sredstava (16 autobusa), a potom i drugom nabavkom (29 autobusa) stvorili su se uslovi da se izvrši organizacija novih i reorganizacija postojećih linija linijskog prevoza putnika, što je i odrađeno. Cjelokupan proces je praćen razvijanjem inovativnih softverskih rješenja, gdje se pristupilo implementaciji gradskog i prigradskog prevoza na Google mapi, tj. korišćenjem

Google Transit. Cilj je omogućiti građanima da na svojim uređajima znaju sve o protoku saobraćaja i da uz pomoć implementiranih algoritama dobiju najbolje moguće putanje do svog odredišta.

Takođe, na polju digitalizacije sistema saobraćaja sprovedeno je postavljanje LED monitora na autobuskim stajalištima sa većim protokom saobraćaja i prilivom korisnika linijskog prevoza putnika. U prvom koraku opremljeno je pet autobuskih stajališta, dok je u drugom koraku opremljeno 30 autobuskih stajališta. Prednost LED monitora se ogleda u tome da pružaju informacije korisnicima o nomenklaturi linije, te planiranog vremena za koje će autobus na predmetnoj liniji stići na datom lokalitetu. Daljom digitalizacijom sistema saobraćaja LED monitori će još više dobiti na značaju.

PROJEKAT broj 69: IZRADA KATASTRA SAOBRAĆAJNICA/ BEZBJEDNOSTI

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađen katastar saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 50.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tender za izradu softvera objavljen je u decembru 2021. godine i procedura je uspješno sprovedena, a dobitnik tendera je kompanija s dugogodišnjim iskustvom u realizaciji projekata iz ove oblasti.

Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je stvaranje preduslova unapređenja mobilnosti kroz identifikovanje saobraćajne infrastrukture, analizu stanja, prenošenje podataka u digitalnu formu, odgovarajuća obrada podataka, definisanje mjera i sveobuhvatnih rješenja u sektoru transporta, te omogućavanja korišćenja naprednih tehnologija u planiranju urbane mobilnosti i upravljanju saobraćajem. Potrebno je da se katastar saobraćajnica stalno nadograđuje uvođenjem nekih novih pokazatelja od značaja za unapređenje bezbjednosti u sektoru saobraćaja.

Sistem sadrži sedam tematskih cjelina koje obuhvataju usvajanje GIS modela podataka katastra saobraćajne signalizacije, aerofotogrametrijsko snimanje i LiDAR skeniranje GUR-a (generalno urbanističko rješenje) Glavnog grada Podgorice, izrada 3D sfernih fotografija, obrada podataka, kartiranje podataka

katastra saobraćajne signalizacije Podgorice po usvojenom GIS modelu, isporuka softvera i obuka kao i isporuka računarske opreme.

Izraden je GIS model podataka i digitalni ortofoto snimak 1.000 Ha testnog područja. U prvoj fazi punjenja katastra podacima o saobraćajnoj infrastrukturi 3D sfernim fotografijama pokriveno je ukupno 12,8 km gradskih saobraćajnica.

Cilj za naredni period je da se što širi spektar saobraćajne infrastrukture obuhvati, te implementira punjenjem ažuriranih podataka, pa je u tu svrhu planirana i nabavka specijalizovanog vozila namijenjenog za ove potrebe.

Osnov za kreiranje modela podataka treba da bude Zakon o putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 82/2020), kao i Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji koji je na osnovu člana Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, donijet 29. marta 2021. godine, kao i ostali pozitivni pravni propisi u oblasti saobraćaja.

PRIORITET 1.3. Izgradnja infastrukture u cilju razvoja kulture i sporta

PROJEKAT broj 70: IZGRADNJA GRADSKOG POZORIŠTA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađeni objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanje kvalitetnijih sadržaja građanima; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 7.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2023. godini na izgradnji zgrade pozorišta utrošeno je 4.305,08 eura. Za scensku opremu i namještaj sala utrošeno je 126,895.29 eura. U 2023. godini ukupno je utrošeno 131,200.37 eura. U toku su radovi na zaštiti termotehničkih i elektrotehničkih instalacija i opreme na krovu, nadstrešnica ispred glavnog ulaza i drugi radovi po izmjenama i dopunama projekta. U pripremi je sagledavanje preostalih radova potrebnih za izvođenje, po svim fazama, radi stavljanja objekta u funkciju.

PROJEKAT broj 71: PROJEKAT RAZVOJA LOKALITETA - BEGLACI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* potpisivanje i realizacija investicije na osnovu Odluke Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume Beglaci, broj 22-030/19-4222 od 18.10.2019. godine; *Izvor finansiranja:* U zavisnosti od projekta, model JPP.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 72: PRIPREMA FIZIBILITI STUDIJE SA IDEJNIM PROJEKTOM ZA MODERNIZACIJU SPORTSKOG AERODROMA „ŠPIRO MUGOŠA” NA KONIKU KROZ MODEL JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i indikatori:* broj turista; *Izvor finansiranja:* 10.000.000,00 eura, model JPP.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 73: PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNE ZONE U ZAŠTITNOM POJASU ĆEMOVSKO POLJE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 850.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025; *Izlazni indikatori:* broj posjetilaca; *Izvor finansiranja:* Glavni grad, EU fond, donatori.

Status realizacije: Projekat nije realizovan zbog neopredijeljenih finansijskih sredstava u prethodnim godinama.

PROJEKAT broj 74: IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA - KORIDOR 4

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 220.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, donacije.

Status realizacije: Radovi su završeni.

PROJEKAT broj 75: IZGRADNJA ISTOČNE TRIBINE GRADSKOG STADIONA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Sportski objekti“ d.o.o.; *Rok realizacije:* pet godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen stadion po standardima FIFA i UEFA; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* nakon izrade Glavnog projekta definišće se iznos sredstava i izvor finansiranja.

Status realizacije: U 2023. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

PROJEKAT broj 76: IZGRADNJA NACIONALNOG STADIONA NA STAROM AERODROMU

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; *Vrijednost projekta:* 350.000,00 eura; *Rok realizacije:* zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* izgrađen nacionalni stadion sa svim pratećim sadržajima; *Izvor finansiranja:* Budžet Crne Gore, Ministarstvo sporta, Glavni grad.

Status realizacije: U 2023. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

PROJEKAT broj 77: UREĐENJE DIJELA PARK-ŠUME ZLATICA (PORED STADIONA KOM-A)

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; „Zelenilo” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 350.000,00 eura; *Rok realizacije:* zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* *Izvor finansiranja:* Glavni grad, partneri.

Status realizacije: Sredstva u 2023. godini nijesu obezbijedena za ovaj projekat (jer su planirana iz fondova EU), a shodno tome u 2023. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

PROJEKAT broj 78: IZGRADNJA I USPOSTAVLJANJE SPORTSKO REKREATIVNE ZONE „TOLOŠKA ŠUMA”

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; *Vrijednost projekta:* 600.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* broj posjetilaca; *Izvor finansiranja:* model JPP.

Status realizacije: Radovi završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 79: IZGRADNJA DVORANE ZA BORILAČKE SPORTOVE NA STAROM AERODROMU

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i privatno-javni partner; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* izgrađena multifunkcionalna dvorana za borilačke sportove; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Rekonstrukcijom univerzalne dvorane u Ulici 13. jula, stvorili su se uslovi za obavljanje trenažnih procesa za sve borilačke sportove, te se izgubila potreba za izgradnjom nove sale.

PROJEKAT broj 80: REKONSTRUKCIJA STADIONA MALIH SPORTOVA

Odgovorna strana: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanja kvalitetnijih sadržaja građanima; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 550.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat je završen 2021. godine.

PROJEKAT broj 81: IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA NA STAROM AERODROMU

Odgovorna strana: Glavni grad Podgorica, Atletski savez Crne Gore, privatno-javni partner; *Rok realizacije:* biće definisano nakon izrade projektne dokumentacije; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen atletski stadion; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.000.000,00 eura (procjena ASCG).

Status realizacije: Nije bilo aktivnosti po projektu u 2023. godini. Produžen rok za prijavu gradnje do 2026. godine.

PROJEKAT broj 82: IZGRADNJA OLIMPIJSKE KUĆE

Odgovorna strana: Crnogorski olimpijski komitet, Glavni grad, Vlada Crne Gore; *Rok realizacije:* pet godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena olimpijska kuća sa sportskim terenima; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.650.000,00 eura Budžet Crne Gore, Glavni grad Podgorica 450.000,00 eura, COK 720.000,00 eura.

Status realizacije: Vlada dala saglasnost na ustupanje zemljišta u Ulici Vaka Đurovića preko puta Fonda za zdravstveno osiguranje. Izrada idejnog rješenja planirana za 2024. godinu.

PRIORITET 1.4. Razvoj infrastrukture u cilju funkcionisanja biznis zona

Formirana je Komisija u novom sazivu rješenjem broj: 01-018/23-7891 od 05. oktobra 2023. godine. Dana 29. decembra 2023. godine održana je sjednica Komisije u novom sazivu. Ista je pripremila inicijativu za ocjenu zakonitosti Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br.49/19, 16/20).

PRIORITET 1.5. Izgradnja obrazovnih i socijalnih ustanova i institucija

PROJEKAT broj 83: IZGRADNJA CENTRA ZA RAZVOJ SOCIJALNIH SERVISA U ZAJEDNICI

Odgovorna strana: Sekretarijat za socijalno staranje, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* IV kvartal 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat, broj novih radnih mjesta, broj korisnika usluga; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost projektne dokumentacije lokacije, radova i opreme, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 84: IZGRADNJA GRADSKO BOLNICE

Nosioci projekta: Ministarstvo zdravlja, Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj kreveta u bolnicama na teritoriji Glavnog grada, broj zdravstvenih ustanova; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* u zavisnosti od projekta, cca 15-30 miliona eura, model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: U toku 2023. godine nije bilo aktivnosti na projektu. Aktivnosti započete početkom 2024. godine, kada je planirana da se radi studija izvodljivosti.

PROJEKAT broj 85: IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA BORAVAK OSOBA SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - “27+”

Nosilac projekta: Sekretarijat za socijalno staranje, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* IV kvartal 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat, broj novih radnih mjesta, broj korisnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore, donacije.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 86: IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA BORAVAK STARIH LICA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat, broj korisnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 350.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, UNDP, Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta

PRIORITET 2.1. Stvaranje uslova za razvoj biznisa

AKTIVNOSTI U OBLASTI PREDUZETNIŠTVA

Program aktivnosti na stimulisanju preduzetništva za 2023. godinu definisao je aktivnosti ovog Sekretarijata na mjerama podsticaja u oblasti preduzetništva, turizma i zaštite potrošača u 2023. godini, kroz javne pozive, edukovanje i neposrednu podršku u cilju afirmacije razvoja ovih oblasti u Glavnom gradu Podgorica.

Budžetom Glavnog grada za 2023. godinu, opredijeljena sredstva za stimulisanje preduzetništva su:

	OPIS	BUDŽET 2023	REBALAS BUDŽETA 2023	REALIZOVANO U EURIMA	REALIZOVANO U %
1.	Stimulisanje preduzetništva	20.000,00	20.000,00	0.00	0%
2.	Ostali programi u preduzetništvo	7.000,00	7.000,00	0.00	0%
3.	Podršku preduzetnicima	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100%

4.	Podršku ženskom preduzetništvu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100%
5.	Zaštita potrošača	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
6.	Marketing i aktivnosti u turizmu	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
7.	Podrška razvoju biznisa u Glavnom gradu	40.000,00			/
8.	Podrška ugostiteljima	20.000,00			/
9.	Podrška preduzetnicima i ugostiteljima		60.000,00	0,00	0%
10.	Podrška Startup biznisu	40.000,00			/
11.	Podrška Startup kompanijama	20.000,00			/
12.	Podrška Startup-u		60.000,00	24.000,00	40%
13.	Podrška zanatlijama	20.000,00	30.000,00	28.300,00	94%

14.	Podrška digitalnim nomadima	10.000,00			/
	UKUPNO:	374.000,00	374.000,00	244.300,00	65,32%

**Mjere „Podrška razvoja biznisa u Glavnom gradu” i „Podrška ugostiteljima”, rebalansom Budžeta za 2023. godinu objedinjene su u jednu mjeru „Podrška preduzetnicima i ugostiteljima”.*

**Mjere „Podrška startup biznisu” i „Podrška startup kompanijama”, rebalansom Budžeta za 2023. godinu, objedinjene su u jednu mjeru „Podrška startup-u”.*

1. Stimulisanje preduzetništva, predviđeno je 20.000,00 eura.

Projekat nije realizovan jer predviđene aktivnosti nijesu sprovedene u skladu sa zakonskom regulativom.

2. Ostali programi u preduzetništvu, predviđeno je 5.000,00 eura.

Projekat nije realizovan jer predviđene aktivnosti nijesu sprovedene u skladu sa zakonskom regulativom.

3. Podrška preduzetnicima, predviđeno je 140.000,00 eura.

Sredstva su realizovana.

Javni Konkurs bio je raspisan 09.02.2023. godine za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku preduzetništvu u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta. Na Konkursu je bilo prijavljeno 477 zahtjeva a podržano je 103 preduzetnika sa područja Glavnog grada.

4. Podrška ženskom preduzetništvu u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura.

Sredstva su realizovana.

Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi”, br. 031/19 od 31.07.2019), početkom 2023. godine Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, raspisala je prvi Javni poziv i u aprilu 2023. godine 17 preduzetnica je dobilo bespovratna sredstva za podršku njihovih biznis ideja u ukupnom iznosu od 25.000,00 eura. Drugi Javni poziv raspisan je u septembru 2023. godine. Iznos koji je bio na raspolaganju za ovaj Javni poziv, u iznosu od 25.000,00 eura, dobilo je 7 preduzetnica.

5. Zaštita potrošača u iznosu od 2.000,00 eura.

Sredstva su realizovana.

Sredstva su uplaćena Centru za zaštitu potrošača, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Nacionalnim Programom zaštite potrošača (NPZP) i Planom aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave.

6. Marketing i aktivnosti u turizmu, bilo je predviđeno je 5.000,00 eura.

Sredstva nijesu realizovana.

7. Podrška razvoju biznisa u Glavnom gradu predviđeno je 40.000,00 eura i **Podrška ugostiteljima** predviđeno je 20.000,00 eura. Rebalansom Budžeta za 2023. godinu, ove mjere spojene su u jednu mjeru **Podrška preduzetnicima** u ukupnom iznosu od 60.000,00 eura.

Usljed rebalansa budžeta i poštovanja zakonom definisanih rokova kad su u pitanju javni pozivi sredstva nijesu realizovana.

8. Podrška Startup biznisu predviđeno je 40.000,00 eura i **Podrška startup kompanijama** predviđeno je bilo 20.000,00 eura. Rebalansom Budžeta za 2023. godinu, ova dva programa su spojena u **Podršku startup** u ukupnom iznosu od 60.000,00 eura.

Sredstva su realizovana u iznosu od 24.000,00 eura.

Javni poziv bio je raspisan u novembru 2023. godine, na kojem je pristiglo 8 prijava. Na ovom Javnom konkursu podržano je 4 preduzetnika u ukupnom iznosu od 24.000,00 eura.

Preostala sredstva od 26.000,00 eura nijesu realizovana.

9. Podrška razvoja starih zanata predviđeno je 20.000,00 eura.

Na prvom javnom pozivu 7 zanatlija je dobilo sredstva u ukupnom iznosu od 13.000,00 eura. Rebalansom Budžeta za 2023. godinu, za ovu mjeru opredijeljeno je dodatnih 10.000,00 eura.

Na drugom javnom pozivu, koji je bio raspisan 31. septembra 2023. godine, 9 zanatlija je podržano u ukupnom iznosu od 15.300,00 eura.

Sredstva u iznosu od 1.700,00 eura nijesu realizovana.

10. Podrška digitalnim nomadima predviđeno je 10.000,00 eura.

Sredstva su rebalansom Budžeta za 2023. godinu, usmjerena na druge stavke u okviru Budžeta kojim raspolaže Sekretarijat za preduzetništvo i investicije.

PRIORITET 2.2. Razvoj pametnog grada (Smart City) i primjena novih tehnologija

U toku 2023. godine uspostavljeno je rješenje za konzumiranje podataka iz Centralnog registra stanovništva na osnovu kojeg je realizovan i elektronski servis za jednokratne novčane pomoći za djecu koja polaze u prvi razred osnovne škole. Kroz ovaj servis građani su na jednostavan način mogli da se prijave kroz elektronsku formu, a sva neophodna dokumentacija i validacija podataka pribavljena je odnosno izvršena po službenoj dužnosti.

U posljednjem kvartalu 2023. godine sproveden je projekat prikupljanja podataka za gradski prevoz odnosno određivanje geolokacijske pozicije za svako stajalište kao i mjerenje svakog prolaznog vremena za među stanice, a što je bila polazna osnova za objedinjavanje podataka i njihovo objavljivanje na Google Maps aplikaciji.

Kroz transformaciju rada Službe i jačanje razvojne komponente, razvijeno je nekoliko informativnih internet portala, između ostalih i portal Glavnog grada, portal za Skupštinu Glavnog grada, kao i niz portala za potrebe gradskih organa i gradskih preduzeća. Kroz model internog razvoja naši zaposleni mogu mnogo brže da reaguju i sprovedu neophodne promjene na zahtjev naših kolega ne trošeći vrijeme na procedure javnih nabavki, a ne treba zanemariti ni uštede kroz preuzimanje obaveza dugoročnog održavanja.

PROJEKAT broj 87: GRADSKA KARTICA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* implementiran servis; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 200.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: Realizovan. Implementirana Gradska kartica za potrebe gradskog prevoza i Senior kartica za sugrađane starije od 65 godina. Nije bilo projektnih aktivnosti tokom 2023. godine.

PROJEKAT broj 88: RAZVOJ eUSLUGA

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem i organ uprave - pružaoc usluge; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* implementiran servis; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: Projekat je djelimično realizovan. Tokom 2023. godine implementirana je elektronska usluga **ePrvaci**. Rješenje je razvijeno u okviru Službe i nije zahtijevalo dodatne izdatke iz Budžeta Glavnog grada.

PROJEKAT broj 89: RAZVOJ RAČUNARSKE MREŽE GLAVNOG GRADA

Nosioci projekta: „Komunalne usluge” d.o.o., Centar za informacioni sistem; *Vrijednost projekta:* 100.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:*

Povezana JU/JP na računarsku mrežu Glavnog grada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Djelimično realizovan. Projekat se realizuje u višegodišnjem periodu. Nije bilo projektnih aktivnosti tokom 2023. godine.

PROJEKAT broj 90: BESPLATNI INTERNET NA JAVNIM POVRŠINAMA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen servis na predviđenoj lokaciji; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Tokom 2023. godine nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

PROJEKAT broj 91: INFORMACIONI SISTEM ZA RAZMJENU PODATAKA SA DRŽAVNIM ORGANIMA (GSB)

Nosioci projekta: Centar za informacioni sistem i Ministarstvo javne uprave; *Vrijednost projekta:* 20.000 eura; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Indikatori:* uspostavljen sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Realizovan. Ostvaren je pristup mreži državnih organa putem GSB-a. Troškovi održavanja sistema za razmjenu u toku 2023. godine iznosili su 15.000,00 eura. Troškovi su pokriveni iz Budžeta Glavnog grada.

PROJEKAT broj 92: ON-LINE TICKETING

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen sistem; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 50.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Projekat je djelimično realizovan. U prvoj fazi projekta omogućena je online kupovina ulaznica za Gradsko pozorište. Ova usluga, usljed tehničkih problema, nije bila funkcionalna tokom 2023. godine.

PROJEKAT broj 93: eKOMUNIKACIJA

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uraden idejni projekat; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 24.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PRIORITET 2.3. Kreiranje i dalji razvoj tržišta i plasmana poljoprivrednih proizvoda

PROJEKAT broj 94: ORGANIZOVANJE POLJOPRIVREDNIH SAJMOVA

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, udruženje proizvođača, NVO; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj organizovanih sajmova; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost organizacije sajma, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Projekat nije realizovan u toku 2023. godine.

PROJEKAT broj 95: PROMOCIJA OSNIVANJA KLASTERA

Nosioci projekta: Menadžer, Sekretarijat za preduzetništvo; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj organizovanih sajmova; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 10.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore, Privredna komora Crne Gore.

Status realizacije: Projekat je realizovan u 2021. godini.

PROJEKAT broj 96: ORGANIZOVANJE RASADNIČKE PROIZVODNJE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* elementarne nepogode (snijeg, vjetar, požari) i klimatske promjene uslovile su otežano prirodno podmlađivanje biljnog fonda i smanjenja areala prirodnih zajednica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 100.000,00 eura, Glavni grad Podgorica, EU fond.

Status realizacije: Projekat nije realizovan zbog neopredjeljivanja finansijskih sredstava.

PROJEKAT broj 97: MODERNIZACIJA STOČNE PIJACE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* cca 400.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina; *Indikatori:* broj prodajnih mjesta i prostora; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat realizovan. Iz budžeta Glavnog grada je tokom 2023. godine utrošeno 123.779,90 eura. Ukupan iznos realizovanih sredstava u okviru ovog projekta iznosi 391.882,85 eura, od čega je iznos 268.102,95 eura utrošen u 2022. godini.

PROJEKAT broj 98: IZGRADNJA VELEPRODAJNE ZELENE PIJACE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj prodajnih mjesta i prostora; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Cca 5.000.000 eura uz vrijednost zemljišta i naknade za komunalno opremanje zemljišta, Javno privatno partnerstvo u koje Glavni grad Podgorica ulaže vrijednost zemljišta i pripadajuće naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Status realizacije: Projekat nije realizovan. U toku je definisanje alternativne lokacije.

PROJEKAT broj 99: IZGRADNJA TRŽNICE SA ZELENOM PIJACOM I PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM U GOLUBOVCIMA

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena tržnica sa zelenom pijacom, broj novih radnih mjesta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci, privatno-javno partnerstvo.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 100: OSNIVANJE AGROBIZNIS CENTRA U ZETI

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* osnovan agrobiznis centar i zaposlen stručni i tehnički kadar. Broj registrovanih proizvođača/objekata i broj obrađenih zahtjeva; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu

Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 101: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA KULTIVACIJU KRŠA

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, Uprava za šume Crne Gore; *Vrijednost projekta;* Rok realizacije: 2023. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađena studija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost studije, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

SPECIFIČNI CILJ III - Razvoj turizma i zaštita životne sredine

PRIORITET 3.1. Unapređenje turističke ponude

PROJEKAT broj 102: IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA AKVA PARK

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Sportski objekti” d.o.o. ili Investitor; *Vrijednost projekta;* Rok realizacije: 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj turista; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.000.000,00 eura, Model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 103: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA UREĐIVANJE NASELJA SINJAC UZ OBALU MALOG BLATA I VRANJINE

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, TO Podgorica, TO Bar, TO Cetinje, NTO; *Vrijednost projekta;* Rok realizacije: 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađena studija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore u ugovorenim procentima, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 104: OSNIVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA U ZETI

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta:* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* osnovan zavičajni muzej sa svim sadržajima postavke (eksponata), broj posjetilaca i broj ulaznica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo kulture, JU „Muzeji i galerije”, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 105: IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ZONI DSL „VRANJINA SA LESENDROM”

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta:* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađen projekat i izgrađena kolsko pješačka saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Opštine Golubovci, Budžet Crne Gore, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PRIORITET 3.2. Organizovano upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom

PROJEKAT broj 106: JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O POTREBI PRAVILNOG ODLAGANJA OTPADA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i „Čistoća” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 125.000,00 eura; *Rok realizacije:* kontinuirano do 2025. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj izgrađenih komunalnih sadržaja; *Izvor finansiranja:* budžet Glavnog grada – 100.000,00 eura, sredstva „Čistoća” d.o.o - 25.000,00 eura i donacije.

Status realizacije: Društvo je tokom 2023. godine, putem štampanih, elektronskih medija i društvenih mreža apelovalo na građane i pravne subjekte da otpad koji proizvode odlažu na propisan način, poštujući primijenjeni koncept „suva“ i „mokra“ frakcija. Takođe, doprinos određenim efektima koji su doprinijeli jačanju ekološke svijesti kod građana, ostvaren je i primjenom aplikacije Kasper.

Poseban doprinos pravilnom odlaganju otpada na reciklažnim dvorištima, mobilnom reciklažnom dvorištu i pored posuda za „suvu“ i „mokru“ frakciju imale su održane edukativne radionice, koje sprovode specijalizanti zaštite životne sredine i biolozi zaposleni u ovom Društvu, organizovane za veliki broj prvenstveno najmlađe populacije. Tokom 2023. godine, održano je ukupno 20 radionica u kojima su učestvovala 1.441 učenika školskog i predškolskog uzrasta.

Radionice su imale za cilj podizanje ekološke svijesti učenika o načinu pravilnog upravljanja otpadom, a održane su na reciklažnim dvorištima, školskim dvorištima, pored mobilnog reciklažnog dvorišta, pored posuda za „suvu“ i „mokru“ frakciju, čime se predškolski i školski uzrast blagovremeno, od malih nogu, pravilno usmjerava, sticanjem navika, odlaganja otpada na propisan način, čime se doprinosi i zaštiti životne sredine svog okruženja.

PROJEKAT broj 107: IZRADA STUDIJE, IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA PRERADU GRAĐEVINSKOG OTPADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Čistoća“ d.o.o Podgorica i tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma; *Vrijednost projekta:* 580.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021-2025. godina; *Indikatori:* rješavanje problema građevinskog otpada primjenom postrojenja, stečena iskustva u periodu funkcionisanja privremenog odlagališta „Mojanski krst“; *Izvor finansiranja:* sredstva Ministarstva održivog razvoja i turizma opredijeljena za ovaj projekat.

Status realizacije: Glavni grad Podgorica pokrenuo je projekat izgradnje Postrojenja za preradu neopasnog građevinskog otpada, u cilju rješavanja upravljanja neopasnim građevinskim otpadom, shodno nadležnostima i zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Predmet projektnog zadatka je izrada Studije izvodljivosti za izgradnju i opremanje postrojenja za preradu neopasnog građevinskog otpada (u daljem tekstu Studija izvodljivosti), iz kataloške grupe 17 Pravilnika o klasifikaciji otpada i kataloga otpada (Službeni list Crne Gore, br.59/13,83/16). Osnovni cilj projekta je prerada neopasnog građevinskog otpada, radi ponovne upotrebe, kao i zaštita javnih površina od devastacije, usled nelegalnog odlaganja ovog otpada od strane nesavjesnih pojedinaca, kako fizičkih tako i pravnih lica.

Programom obavljanja komunalnih djelatnosti našeg Društva za 2023. godinu, predviđeni su izdaci za Izradu Studije izvodljivosti, Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i Projekta za postrojenje za preradu neopasnog građevinskog otpada, u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura, čije finansiranje je obezbijedeno iz Budžeta Glavnog grada. Tokom 2023. godine, realizovani su

poslovi u vrijednosti od 13.310,00 eura, koji se odnose na izradu Studije izbora lokacije.

Shodno zaključcima iz trećeg kvartala, donešena je odluka da nastavak implementacije projekta „Izgradnja Postrojenja za preradu neopasnog građevinskog otpada“, preuzme „Deponija“ d.o.o. Podgorica.

PROJEKAT broj 108: POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ DEPONIJSKOG GASA NA DEPONIJI „LIVADE“

Nosilac projekta: „Deponija“ d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.900.000 eura; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* količina proizvedene električne energije, količina utrošenog deponijskog gasa; *Izvor finansiranja:* privatno javno partnerstvo, „Deponija“ d.o.o. Podgorica, donacije.

Status realizacije: Postrojenje za proizvodnju električne energije iz deponijskog gasa na deponiji „Livade“. Za ovaj projekat urađena je studija izvodljivosti od strane italijanske kompanije „CETMA“ i firme „ERLANG“ d.o.o Podgorica. Ovaj projekat nije realizovan zbog zakonskih izmjena koje su sadržane u Uredbi o prestanku važenja Uredbe o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoeffikasne kogeneracije (Službeni list Crne Gore br. 82/21 od 29.07.2021. godine). Tržišne cijene tokom 2023. godine u postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije nisu bile ekonomski isplative u odnosu na ulaganja u projekat.

PROJEKAT broj 109: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH GUMA NA DEPONIJI „LIVADE“

Nosilac projekta: „Deponija“ d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 250.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* količina prerađenih otpadnih guma; *Izvor finansiranja:* privatno javno partnerstvo, „Deponija“ d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Nadležnost upravljanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma je prema Zakonu o upravljanju otpadom u nadležnosti Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a ne Glavnog grada Podgorice. Na osnovu uradene studije lokacije predmetnog Ministarstva izabrana je lokacija u krugu deponije „Livade” u Podgorici, za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih guma. Do kraja 2023. godine društvo nije dobilo instrukcije od Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera za ovaj projekat.

PROJEKAT broj 110: IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA SANITARNE KADE BROJ 4 NA DEPONIJU „LIVADE”

Nosilac projekta: „Deponija” d.o.o., *Vrijednost projekta:* 1.500.000 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* količina primljenog čvrstog komunalnog otpada; *Izvor finansiranja:* Glavni grad Podgorica, „Deponija” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Radovi na projektu su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 111: EDUKACIJA I JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O ZNAČAJU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM S AKCENTOM NA PRIMARNU SELEKCIJU PO KONCEPTU „SUVA” I „MOKRA” FRAKCIJA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i Sekretarijat za komunalne poslove; *Vrijednost projekta:* 15.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2023. godina, u kontinuitetu; *Indikatori:* uspostavljena adekvatna komunalna infrastruktura; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada Podgorica i donacije kroz sponzorstva.

Status realizacije: Projekat je u 2022. godini realizovan u iznosu od 14.641,00 eura. Planirani projekat edukacije o značaju selektivnog sakupljanja otpada u toku 2023. godine nije realizovan usljed nepostojanja objektivnih uslova za raspisivanje javnog oglasa za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Planirani projekat edukacije u cilju jačanja ekološke svijesti građana o značaju održivog upravljanja otpadom s akcentom na primarnu selekciju po konceptu „suva” i „mokra” frakcija u toku 2023. godine nije realizovan, usljed nemogućnosti pokretanja postupka javne

nabavke za realizaciju planirane aktivnosti od strane nadležne službe Glavnog grada, iz razloga organizacionih i kadrovskih promjena u tom periodu. Sekretarijat za komunalne poslove je shodno nadležnostima blagovremeno sproveo potrebne aktivnosti u cilju stvaranja pretpostavki za realizaciju postupka javne nabavke i sačinio tehničku specifikacije, ali naprijed navedenih opravdanih razloga ista nije stavljena u dalju proceduru.

PROJEKAT broj 112: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI IZGRADNJE I OPREMANJA POGONA ZA KOMPOSTIRANJE BILJNOG OTPADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o. Podgorica, „Deponija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.880.000,00 eura; *Rok realizacije:* zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* količina organskog otpada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada Podgorica, EU fond.

Status realizacije: Pogon se na Jedinствenoj listi prioriternih infrastrukturnih projekata čija vrijednost iznosi 2.200.000,00 eura. Urađena je studija izvodljivosti izgradnje gradske biokompostane i u toku 2024. godine će biti izrađena studija o procjeni uticaja na životnu sredinu, a finansiranje cjelokupnog projekta planirano je iz kapitalnog budžeta i IPA fondova.

PROJEKAT broj 113: IMPLEMENTACIJA KONCEPTA „SUVA” I „MOKRA” FRAKCIJA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za komunalne poslove i „Čistoća” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj postavljenih metalnih kontejnera kao i polupodzemnih kontejnera; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada – 1.200.000,00 eura, sredstva „Čistoća” d.o.o. – 600.000,00 eura i donacije i sredstva za finansiranje projekata iz međunarodnih fondova.

Status realizacije: Koncept „suve“ i „mokre“ frakcije, razdvajanje otpada na mjestu nastanka, bio je aktivno zastupljen i tokom 2023. godine, nabavkom metalnih i ugradnjom polupodzemnih kontejnera. Tokom 2023. godine izvršena je nabavka polupodzemnih kontejnera tipa „Molok“, zapremine 3m³ i 5m³ u vrijednosti od 385.808,50 eura, od čega iz budžeta Glavnog grada 250.000,00 eura, a iz sredstava Društva 135.808,50 eura. Takođe, krajem 2023. godine izvršena je nabavka metalnih kontejnera od 1,1 m³, koja je finansirana iz sredstava Društva, u iznosu od 93.170,00 eura.

PROJEKAT broj 114: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI RJEŠAVANJA I TRETMANA OTPADNIH VODA U GOLUBOVCIMA

Nosioci projekta: „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta:* 1.800.0000 eura; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izrađena studija, na osnovu koje se pristupa izradi tehničke dokumentacije; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci/sredstva privrednog društva.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PROJEKAT broj 115: IZRADA KATASTRA KORISNIKA I ZAGAĐIVAČA VODA NA TERITORIJI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

Nosioci projekta: Naručilac katastra; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izrađen katastar; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci/donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

PRIORITET 3.3. Energetska efikasnost

PROJEKAT broj 116: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE I UGRADNJA LED RASVJETE

Nosioci projekta: „Komunalne usluge” d.o.o.; *Rok realizacije:* Faza II – zavisiće od složenosti projekta i mogućnosti realizacije i finansiranja; *Projektni ishodi i izlazni indikatori:* manji trošak za električnu energiju i održavanje, broj ugrađenih LED svjetiljki; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.000.000,00 eura;

Status realizacije: Projekat modernizacije javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada odnosi se na projekat zamjene zastarelih svjetiljki javne rasvjete koje su energetske neefikasne sa novim LED (Light Emitting Diode - LED) izvorima svjetlosti, zbog svojih prednosti u odnosu na druge izvore svjetlosti, kao što su: bolja reprodukcija boja CRI, mogućnost upravljanja, duži vijek trajanja, veća svjetlosna iskoristivost i energetska efikasnost, odnosno smanjenju u potrošnji električne energije koje idu i do 70%. Ukupno utrošena sredstva za ovaj projekat u 2023. godini iznose 2.009.998,76 eura.

PROJEKAT broj 117: SOLARNA ELEKTRANA „VELJE BRDO”

Nosilac projekta: Ministarstvo ekonomije; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina; *Projektni ishodi i izlazni indikatori:* povećanje proizvodnje električne energije od

sunčevog zračenja na teritoriji Glavnog grada Podgorice u MWh; *Ukupan budžet i izvor finansiranja: 75.247.500,00 eura, investitor.*

Status realizacije: Projekat je u nadležnosti Vlade Crne Gore, a Glavni grad je realizovao aktivnosti u okviru svojih nadležnosti.

PRIORITET 3.4. Povećanje turističkih kapaciteta ruralnih područja Glavnog grada

PROJEKAT broj 118: GLAMPING RESORT OBLUN – MONTENEGRO

Nosioci projekta: Glavni grad, Vlada Crne Gore, Ministarstvo turizma i održivog razvoja; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Povećanje turističkih kapaciteta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Privatno partnerstvo, javno-privatno partnerstvo.

Status realizacije: Nema planskih pretpostavki za dalju realizaciju ovog projekta.

III ZAKLJUČAK

Od ukupno 118 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja Glavnog grada za period 2020–2025. godina, u izvještajnom periodu je u različitim fazama realizacije bilo 53 projekta.

U njihovu realizaciju uloženo je ukupno **18.423.948,39** EUR.

Od ukupnog iznosa uložениh sredstava, iz Budžeta Glavnog grada i privrednih društava, čiji je osnivač Glavni grad, finansirano je 11.762.520,58 EUR, iz Budžeta Crne Gore 13.760.181,92 EUR i donacija 790.738,83 EUR.

Napomena: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni

Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2023. godini.

U skladu sa članom 54 stav 1 tačka 28 Statuta Glavnog grada (“Službeni list Crne Gore- opštinski propisi“, br.8/19 i 20/21 i 49/22), a na osnovu čl.123 stav 2 i 124 Poslovnika Skupštine Glavnog grada (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, broj 31/19,16/20 i 43/20), Skupština Glavnog grada Podgorica, na sjednici održanoj _____, razmotrila je Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada (2020-2025) za 2023.godinu i donijela sledeći,

Z A K L J U Č A K

USVAJA SE Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica(2020-2025) za 2023.godinu.

Broj:

Podgorica,

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

dr.Jelena Borovinić Bojović