



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

adresa: Ulica Njegoševa broj 13
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 665 079; fax: +382 20 665 080
e-mail: finansije@podgorica.me

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA

Broj: 05-400/25-⁶⁷⁸⁹ Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

29.09.2025. godine

SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Primljeno: 02.10.25				
Org. jed.	Ud. kst. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	016	25	-	1245

Crna Gora Pisarnica - Glavni grad - Podgorica 30-09-2025				
Primljeno: 30-09-2025				
Org. jed.	Ud. kst. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	018	25	-	6277

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje Mirza Krnić

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo odgovor na odborničko pitanje koje je za XII Posebnu sjednicu Skupštine Glavnog grada - Podgorice, zakazanu za 07. oktobar 2025. godine, postavio odbornik Mirza Krnić.

S poštovanjem,

V. D. SEKRETAR,
Balša Špadijer



U skladu sa članom 52 i članom 53 Poslovnika Skupštine Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi, broj 31/19, 16/20 i 43/20) odbornik Mirza Krnić je za XII posebnu sjednicu Skupštine Glavnog grada Podgorice zakazanu za 07.10.2025. godine postavio sljedeće odborničko pitanje:

ODBORNIČKO PITANJE

„Na osnovu koje finansijske dokumentacije je od strane zvaničnika Glavnog grada saopšteno da bi u slučaju da se sa izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) ne otpočne do kraja godine Glavni grad platio „penale“ u iznosu od blizu 100 miliona eura? U sklopu ovog odgovora tražim i informaciju kada će kompletna finansijska dokumentacija u vezi sa PPOV biti javno objavljena na sajtu Glavnog grada?“

ODGOVOR

U vezi sa postavljenim odborničkim pitanjem dajem slijedeći odgovor.

Projekat „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“ nalazi se na listi prioriternih infrastrukturnih projekata (SPP) Crne Gore koja je usvojena na trećoj sjednici Nacionalne investicione komisije (NIC), 2. decembra 2015. godine. Nakon usvajanja od strane NIC-a, SPP listu je verifikovala Vlada na 138. sjednici iste, 3 decembra 2015.

Projekat podržavaju Investicioni okvir za Zapadni Balkan WBIF i njemačka razvojna banka KfW. Uz podršku i finansiranje KfW-a (bespovratna sredstva od okvirno 300.000 EUR), pripremljene su i ažurirane neophodne studije izvodljivosti i zaključene dvije kreditne linije za sprovođenje projekta:

- 30,000,000 EUR - BMZ No. 2020 84 366, Septembar 2017
- 5,000,000 EUR - BMZ No. 2016 65 322, Septembar 2017

Posredstvom WBIF-a, obezbijedena su i slijedeća GRANT bespovratna sredstva:

- 1,100,000.00 EUR - WB15-MNE-ENV-02 / BMZ No. 2020 62 172 (TA, Nadzor) Septembar 2016
- 8,800,905.45 EUR - WB-IG02-MNE-ENV-01 / BMZ No. 2020 62 271 (Investicija, izgradnja SPOV-a) Septembar 2017,
- 22.935.283,00 EUR - WB-IG06-MNE-ENV-01 / BMZ No. 5150 00 476 (Investicija, Izgradnja SPOV-a i širenje mreže) Septembar 2022.

Rok raspoloživost kreditnih i Grant sredstava je 31.12.2025 godine.

U slučaju da zajmoprimac ne može garantovati dalje sprovođenje programa i započne izvođenje radova na komponenti 1, 2 i 3, uslijed neblagovremenog i nenamjenskog korišćenja sredstava izvjesna su sledeća potraživanja prema Ministarstvu finansija Crne Gore:



Crna Gora
Glavni grad Podgorica

adresa: Ulica Njegoševa broj 13
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 665 079; fax: +382 20 665 080
e-mail: finansije@podgorica.me

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJSKE POSLOVE I ANALIZU BUDŽETA

- potraživanje cjelokupnog iznosa kreditnih sredstava u iznosu od EUR 35 mil € od strane KfW njemačke razvojne banke,
- ukidanje raspoloživosti cjelokupnog iznosa od okvirno EUR 35 mil € sa WBIF Grant linija.

Zaključeni međunarodni FIDIC ugovor o radovima na izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici od 10.06.20202 godine u vrijednosti od 47.342.269,56 EUR, garantuje i definiše odštetu u korist Izvođača u slučaju kašnjenja izazvane od strane nadležnih organa i institucija u državi.

Posljedice i odšteta u slučaju obustave su zasebni članovi o kojima bi se u slučaju spora odlučivalo na arbitraži.

Dalje odlaganje izgradnje ugovorno prouzrokuje uvećanje troškova izgradnje u skladu sa kliznom skalom i zvaničnim indeksima u državi.

Obustava izgradnje u trenutku kada se očekuje obezbijedivanje građevinske dozvole, shodno navedenom prouzrokuje finansijski gubitak procijenjene vrijednosti od preko 100.000.000,00 EUR, bez rješavanja pitanja otpadnih voda sa projektnog područja.

Novi postupak međunarodne nabavke usluga za izvođenje radova bi bio neizvjestan zbog gubitka kredibiliteta kod finansijskih institucija te izvođača odnosno renomiranih kompanija sa neophodnim referencama, ne uzimajući u obzir novi vremenski period i ugovorne vrijednosti investicije u 2025 godini.

Izostanak realizacije Projekta bi ugrozio i dalju saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i programima kao što je Plan rasta EU za Zapadni Balkan (WBIF).

Uspješno sprovođenje projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“ predstavlja najvažniji zathjev u procesu pristupanja Crne Gore EU u okviru životne sredine, Poglavlje 27.

Navedeni sporazumi sa nadležnim državnim i lokalnim institucijama ne podliježu Zakonu o slobodnom pristupu informacijama u skladu sa članom 1 tačka 3.

Primjenjuje se i dalje ograničenje pristupa u skladu sa članom 14 tačka 5.